

# DODATOK č. 1

## ku Zmluve č. 17 23 02

podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,

### Článok 1

#### Zmluvné strany

#### 1. Objednávateľ:

##### 1.1 Objednávateľ

**Názov** : **Obec Revúcka Lehota**  
**Adresa** : Revúcka Lehota č. 80  
: 049 18 Revúcka Lehota  
**Zastúpený** : Lucia Benediktyová, starostka obce  
**Bankové spojenie** : VÚB, a.s.  
**IBAN** : SK02 0200 0000 0000 2672 7582  
**IČO** : 00328715  
**DIČ** : 2020744825  
**Telefón** : +421 58 488 10 48  
**E-mail** : revuckalehota@ferdonet.sk  
(ďalej len "objednávateľ")

#### 1.2 Poskytovateľ:

**Názov** : **Brantner Gemer s.r.o.**  
**Adresa** : Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota  
**Zastúpený** : Ing. Ladislav Šalamon – konateľ  
: Pavel Törköly - prokurista  
**Bankové spojenie** : Tatrabanka a.s.  
**IBAN** : SK67 1100 0000 0026 2517 0826  
**SWIFT** : TATRSKBX  
**IČO** : 36 021 211  
**DIČ** : 2020074551  
**IČ DPH** : SK2020074551  
**Telefón** : +421 47 56 31 936  
**E-mail** : brantnergemer@brantner.sk  
(ďalej len "zhotoviteľ")

uzatvárajú podľa § 18, ods. 1, písm. c) ZVO a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (ďalej len „Zmluva“) ktorým sa menia nasledovné články Zmluvy.

Dôvod zmeny Zmluvy je nasledovný: pri príprave a realizácii verejného obstarávania verejný obstarávateľ musel s lehotami v rámci VO reagovať na neprístupnosť portálu EVO z dôvodu prechodu na eforms. Pôvodnú podmienku odkladu účinnosti Zmluvy z hľadiska súvisiacich termínov v rámci projektu nie je možné v zmluve zachovať. Dodatkom sa upravuje nadobudnutie účinnosti Zmluvy dňom nasledujúcim po dni zverejnenia. Táto zmena nemá vplyv na výsledok VO. Nové

zmluvné podmienky sú pre poskytovateľa zhoršené, nakoľko musí na realizáciu nastúpiť okamžite po nadobudnutí účinnosti Zmluvy.

Dodatkom č.1 sa menia nasledovné články Zmluvy:

### **Čl. V. Termín realizácie diela**

Zmluvné strany sa dohodli, že v **Článku V. Termín realizácie diela**, sa mení bod 2, ktorým sa upravuje nadobudnutie účinnosti Zmluvy z dôvodu kolízie s harmonogramom projektu.

z pôvodného:

2. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že, dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku si Objednávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.

na:

2. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia.

### **Článok VII. Záverečné ustanovenia**

1. Účastníci dodatku vyhlasujú, že tento dodatok č. 1 k Zmluve č. 17 23 02 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
2. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č. 17 23 02
3. Ostatné články a body zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
4. Tento dodatok je zhotovený v dvoch vyhotoveniach, z toho jedno vyhotovenie obdrží objednávatel' a jedno vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

V Rimavskej Sobote, dňa 27.10.2023

V Revúckej Lehote, dňa 27.10.2023

**Poskytovateľ**

**Objednávateľ**

\_\_\_\_\_  
Ing. Ladislav Šalamon – konateľ

\_\_\_\_\_  
Lucia Benediktyová, starostka obce

\_\_\_\_\_  
Pavel Törköly - prokurista