DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 2/2026 zo dňa 15.05.2026, uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:
Obec Revúcka Lehota
Sídlo: Revúcka Lehota 80, 049 18 Revúcka Lehota
IČO: 00328715
DIČ: 2020744825
Zastúpená: Bc. Lucia Benediktyová, starostka obce
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN: SK02 0200 0000 0000 2672 7582
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:
Tomáš Bomba
Sídlo: Litovelská 627/9, 050 01 Revúca
IČO: 50897489
DIČ: 1123311365
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK09 0900 0000 0050 7973 94191
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku z dôvodu:

- zvýšenia cien stavebných materiálov,
- zvýšenia cien energií,
- realizácie dodatočných prác – brúsenia betónovej plochy pod altánkom.

2. Zvýšenie cien stavebných materiálov bolo spôsobené nedostatkom materiálu na trhu a nárastom cien energií, čo predstavovalo navýšenie nákladov približne o 8 % oproti pôvodnému rozpočtu.
3. Dodatočné práce a zvýšené náklady boli nevyhnutné na riadne dokončenie diela a zabezpečenie požadovanej kvality realizácie.

Článok III.

Zmena ceny diela

1. Pôvodná cena diela podľa Článku IV. ods. 1 Zmluvy o dielo č. 2/2026 vo výške:

16 000,00 €

sa navyšuje z dôvodu zvýšenia cien stavebných materiálov, energií a realizácie dodatočných prác.

2. Navýšenie cien jednotlivých položiek rozpočtu predstavuje zvýšenie približne o 8 %, a to nasledovne:

Položka	Pôvodná cena	Nová cena
Stavebné smrekové rezivo	1 400 €	1 512 €
Tatranský profil	680 €	734,40 €
Dosky – zábradlie	400 €	432 €
Zadná stena – materiál	650 €	702 €
Plech + odkvapy	2 100 €	2 268 €
Drobný materiál	320 €	345,60 €
Farba	300 €	324 €
Práca v dielni	1 750 €	1 890 €
Montáž altánku + stena, zábradlie	1 950 €	2 106 €
Pokrytie strechy, žľaby	850 €	918 €
Stoly a lavice (materiál + práca)	5 600 €	6 048 €

3. Celkové navýšenie ceny diela z dôvodu zvýšenia cien materiálov a energií predstavuje sumu: **1 280,00 €**
4. Súčasťou navýšenia ceny sú aj dodatočné práce – brúsenie betónovej plochy pod altánkom v sume **320,00 €**, ktoré bolo potrebné z dôvodu vyrovnania podkladu pre stabilné a bezpečné osadenie stavby.
5. Výsledná celková cena diela po započítaní navýšenia cien materiálov, energií a dodatočných prác je: **17 600,00 €**

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 2/2026, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení.

V Revúckej Lehote dňa 26.05.2026

Za objednávateľa: **Za zhotoviteľa:**

....

Bc. Lucia Benediktyová
starostka obce Revúcka Lehota

Tomáš Bomba