DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 1/2026 zo dňa 15.05.2026

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I.

Zmluvné strany

Objednávateľ:
Obec Revúcka Lehota
Revúcka Lehota 80, 049 18 Revúcka Lehota
IČO: 00328715
DIČ: 2020744825
Zastúpená: Bc. Lucia Benediktyová
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN: SK02 0200 0000 0000 2672 7582
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:
Jozef Ševc BYTAS
Komenského 1222/24, 050 01 Revúca
IČO: 10754989
DIČ: 1020671751
Zastúpený: Jozef Ševc
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK95 5600 0000 0052 5601 7001
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku z dôvodu realizácie prác mimo pôvodnej cenovej ponuky pri realizácii diela „Rekonštrukcia sociálnych zariadení“.
2. Dodatočné práce boli nevyhnutné na riadne dokončenie diela a bezpečné užívanie priestorov.
3. Predmetom dodatočných prác je:

- výmena časti elektroinštalácie,
- výmena svietidiel.

4. Cena dodatočných prác je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške:

   731,80 €

Článok III.

Zmena ceny diela

1. Pôvodná cena diela podľa Článku IV. ods. 2 Zmluvy o dielo č. 1/2026 vo výške:

   5 080,00 €

   sa navyšuje o cenu dodatočných prác vo výške: **731,80 €**

2. Nová celková cena diela po uzatvorení tohto dodatku je: **5 811,80 €**

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 1/2026, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmien.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení.

V Revúckej Lehote dňa 26.06.2026.

Za objednávateľa:

.....
Bc. Lucia Benediktyová
starostka obce Revúcka Lehota

Za zhotoviteľa:

.....
Jozef Ševc
BYTAS