

Dodatok č. 4 k zmluve o dielo č. 03102017 zo dňa 03.10.2017

uzavretej podľa § 536 a nasledovných zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Čl. I Zmluvné strany.

Objednávateľ: obec Revúcka Lehota
Sídlo: Revúcka Lehota č.80
049 18 Revúcka Lehota
Zastúpený: MVDr. Ján Šeševička - starosta obce
IČO: 00 328 715
DIČ: 2020744825

(ďalej ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: KOLEK, s.r.o.
Sídlo: Mikušovská cesta č.5319
984 01 Lučenec
štatutárny orgán: Ing. Milan Mrva - konateľ spoločnosti
Zapísaný: v obchodnom registri OS Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 3501/S
IČO: 36 001 465
DIČ: 2020466074
IČ DPH: SK2020466074
Bankové spojenie: SK20 0900 0000 0003 4132 7220

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany na základe dohody uzatvárajú tento dodatok č.4 k Zmluve o dielo č.03102017 zo dňa 03.10.2017 v nasledovnom znení zmien a doplnení:

Čl. II Predmet dodatku.

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny (Čl. IV – Cena) predmetného stavebného diela „Rekonštrukcia Domu smútku v obci Revúcka Lehota.“ v zmysle technickej zmeny č.2 (vrátane navyše prác) nasledovne (vyčíslené v Prilohe č.1 tohto dodatku):

Cena bez DPH:	87 189,22 €
DPH 20%:	17 437,84 €
Cena celkom vrátane DPH:	104 627,06 €

2.2 Zmluvné strany berú na vedomie zmenu čísla účtu Zhotoviteľa:

- *nový účet – Bankové spojenie:* SK77 0200 0000 0023 9638 3755

Čl. III Záverečné ustanovenia.

- 3.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
- 3.2 Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku a jeho prílohami ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 3.3 Všetky ostatné ustanovenia predmetnej Zmluvy o dielo č.03102017 zo dňa 03.10.2017 a súvisiacich Dodatkov ku Zmluve o dielo ostávajú v platnosti.
- 3.4 Tento dodatok bol vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ prevezme dve vyhotovenia a objednávatel' dve vyhotovenia.

V Revúckej Lehote, dňa .. 28.09.2021 ...

V Lučenci, dňa ... 28.09.2021 ...


obec Revúcka Lehota



MVDr. Ján Šeševička

starosta obce Revúcka Lehota

KOLEK, s.r.o.



Ing. Milan Mrva

konateľ spoločnosti KOLEK, s.r.o.

Prílohy:

Príloha č.1 – Rozpočet (po technickej zmene č.2 a práce navyč)

Stavba: „Rekonštrukcia Domu smútku v obci Revúcka Lehota ..“

2/2